



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CNPJ: 23.097.454/0001-28

RUA MANOEL CALANGO, 172 - CENTRO - LAGOA GRANDE - MG 38.755-000 - TEL: 34 3816 2900

EXECUÇÃO DE UBS TIPO II BAIRRO VEREDAS EM LAGOA GRANDE - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE		1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 371.921,42	13,63%	FÍSICO	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
				FINANCEIRO	74.384,28	74.384,28	37.192,14	37.192,14	37.192,14	37.192,14	37.192,14	37.192,14	
	TOTAL ITEM	R\$ 371.921,42		ACUMULADO	74.384,28	148.768,57	185.960,71	223.152,85	260.344,99	297.537,14	334.729,28	371.921,42	100,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 266.524,36	9,77%	FÍSICO	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	133.262,18	133.262,18	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 266.524,36		ACUMULADO	133.262,18	266.524,36	266.524,36	266.524,36	266.524,36	266.524,36	266.524,36	266.524,36	100,00%
3	ESTRUTURA	R\$ 413.438,29	15,15%	FÍSICO	20,00	25,00	35,00	20,00	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	82.687,66	103.359,57	144.703,40	82.687,66	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 413.438,29		ACUMULADO	82.687,66	186.047,23	330.750,63	413.438,29	413.438,29	413.438,29	413.438,29	413.438,29	100,00%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 211.095,35	7,74%	FÍSICO	-	20,00	50,00	-	30,00	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	42.219,07	105.547,68	-	63.328,61	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 211.095,35		ACUMULADO	-	42.219,07	147.766,75	147.766,75	211.095,35	211.095,35	211.095,35	211.095,35	100,00%
5	COBERTURA	R\$ 136.205,31	4,99%	FÍSICO	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	68.102,66	68.102,66	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 136.205,31		ACUMULADO	-	-	-	68.102,66	136.205,31	136.205,31	136.205,31	136.205,31	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.366,94	0,56%	FÍSICO	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	15.366,94	-	-	-	-	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 15.366,94		ACUMULADO	-	-	15.366,94	15.366,94	15.366,94	15.366,94	15.366,94	15.366,94	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 203.448,94	7,46%	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	101.724,47	101.724,47	
	TOTAL ITEM	R\$ 203.448,94		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	101.724,47	203.448,94	100,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 323.002,06	11,84%	FÍSICO	-	-	-	-	25,00	50,00	25,00	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	80.750,52	161.501,03	80.750,52	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 323.002,06		ACUMULADO	-	-	-	-	80.750,52	242.251,55	323.002,06	323.002,06	100,00%
9	PINTURA	R\$ 111.976,09	4,10%	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	55.988,05	55.988,05	
	TOTAL ITEM	R\$ 111.976,09		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	55.988,05	111.976,09	100,00%
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 71.005,32	2,60%	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	25,00	75,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	17.751,33	53.253,99	
	TOTAL ITEM	R\$ 71.005,32		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	17.751,33	71.005,32	100,00%
11	REDE HIDRAÚLICA	R\$ 160.218,62	5,87%	FÍSICO	-	-	10,00	10,00	10,00	20,00	50,00	-	100,00
				FINANCEIRO	-	-	16.021,86	16.021,86	16.021,86	32.043,72	80.109,31	-	
	TOTAL ITEM	R\$ 160.218,62		ACUMULADO	-	-	16.021,86	32.043,72	48.065,59	80.109,31	160.218,62	160.218,62	100,00%
12	REDE ELÉTRICA	R\$ 430.037,24	15,76%	FÍSICO	-	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	25,00	100,00
				FINANCEIRO	-	53.754,66	53.754,66	53.754,66	53.754,66	53.754,66	53.754,66	107.509,31	
	TOTAL ITEM	R\$ 430.037,24		ACUMULADO	-	53.754,66	107.509,31	161.263,97	215.018,62	268.773,28	322.527,93	430.037,24	100,00%
13	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.390,83	0,20%	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	5.390,83	
	TOTAL ITEM	R\$ 5.390,83		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	5.390,83	100,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.785,73	0,32%	FÍSICO	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
				FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	8.785,73	
	TOTAL ITEM	R\$ 8.785,73		ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	8.785,73	100,00%
				FÍSICO	1º MÊS %	2º MÊS %	3º MÊS %	4º MÊS %	5º MÊS %	6º MÊS %	7º MÊS %	8º MÊS %	TOTAL
				FINANCEIRO	290.334,12	406.979,76	372.586,68	257.758,97	319.150,43	284.491,55	427.270,47	369.844,52	2.728.416,50
	TOTAL GERAL	R\$ 2.728.416,52	100,00%	ACUMULADO	290.334,12	697.313,88	779.566,44	630.345,65	576.909,41	603.641,99	711.762,02	797.114,98	2.728.416,52

Lagoa Grande-MG, 14 de janeiro de 2025.